

## ALYTAUS LIKIŠKĖLIŲ PROGIMNAZIJOS ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO

### ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS

2022–2023 IR 2023–2024 M. M.

**Tikslas** – sutelkti ir parengti progimnazijos bendruomenę atnaujinto ugdymo turinio (toliau – UTA) įgyvendinimui.

1 UŽDAVINYS. Stiprinti mokytojų pasirengimą ir kompetencijas planuojant, įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį ir vykdant stebėsenos procesus.

Eil. Nr.	Priemonės	Numatomas priemonės įgyvendinimo terminas	Atsakingas	Rezultatas
1.1.	UTA komandos sudarymas	2022 m. rugsėjis	Progimnazijos direktorius	Suformuota UTA darbo grupė ir patvirtinta direktoriaus įsakymu
1.2.	Individualus atnaujintų BP nagrinėjimas ir aptarimas metodinėse grupėse, Metodinėje taryboje	2022 m. spalio	Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai.	Metodinė taryba ir metodinės grupės supažindinamos su UTA aktualijomis.
1.3.	Kūrybinės dirbtuvės arba savaitės „Kompetencijomis grįstas ugdymo turinys“	Nuolat	Pavaduotojai ugdymui, Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai.	Mokytojai (bent 80 proc.), bendradarbiaudami su kolegomis, supras programų pokyčius ir planuojamų veiklų rezultatus.
1.4.	Kompetencijų žemėlapių kūrimas ir nagrinėjimas atskirose metodinėse grupėse	2022 m. lapkritis	Metodinių grupių pirmininkai.	Mokytojai (bent 85 proc.) geriau supras kompetencijų sandus ir jų raišką.
1.5.	Pamokos plano pagal UTA kūrimas, koregavimas.	2022 m. gruodis	Pavaduotojai ugdymui, Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai.	Mokytojai gilins pamokos planavimo pagal UTA žinias ir gebėjimus.

1.6.	Pamokos plano pavyzdžio kūrimas kiekvienoje metodinėje grupėje	2023 m. sausis	Metodinių grupių pirmininkai	Atsiras bendri susitarimai tarp mokytojų metodinėse grupėse.
1.7.	Pasirinkto pamokos scenarijaus kūrimas kiekvienoje metodinėje grupėje ir jo aptarimas pateikiant rekomendacijas	2023 m. vasario 1 sav.	Metodinių grupių pirmininkai	Suvienodės mokytojų (bent 60 proc.) metodiniai, didaktiniai reikalavimai pamokai pagal UTA.
1.8	Sukurtų pamokos scenarijų metodinėse grupėse ir jų pateiktų rekomendacijų aptarimas Metodinėje taryboje.	2023 m. vasario 2 sav.	Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai.	Gerosios patirties sklaida
1.9	Sukauptos gerosios patirties pasirengiant UTA sklaida progimnazijos mokytojų tarybos posėdyje	Pagal atskirą planą	Pavadootojai ugdymui, Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai.	Progimnazijos pedagogų bendruomenė susipažins su atliktomis UTA veiklomis, reflektuos ir koreguos su UTA susijusius pedagoginius procesus.
1.10	Pamokos stebėjimo protokolo korekcijos	2023 m. vasario 3-4 sav.	Pavadootojai ugdymui, Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai	Tobulės pamokų stebėseną, rekomendacijos skatins mokytojų saviugdą.
1.11	Atviros pamokos pagal atnaujintas BP. Jų analizė pagal atnaujintą pamokos stebėsenos protokolą.	2023 m. kovas	Direktorius, pavadootojai ugdymui, Metodinė taryba	Gerosios patirties sklaida, bendradarbiavimo akcijos „Kolega kolegai” stiprinimas.
1.12	Bendrojo ugdymo planų nagrinėjimas	2023 m. balandžio 3-4 sav.	Pavadootojai ugdymui, Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai	Visi progimnazijos mokytojai susipažino su BP planais
1.13	Ilgalaikių planų pavyzdžio kūrimas ir pasirengimas pagal juos dirbti ateinančiais mokslo metais	2023 m. gegužės 1-4 sav.	Direktorius, pavadootojai ugdymui, Metodinė taryba,	Parengtas ilgalaikio plano pavyzdys

			metodinių grupių pirmininkai	
1.14	Pasirengimo diegti UTA stebėseną	Nuolat	Direktorius, pavaduotojai ugdymui, Metodinė taryba,	Stebėjimų, vertimų skaičius

## 2 UŽDAVINYS. Teikti metodinę pagalbą bei paramą ir organizuoti kvalifikacijos tobulinimą

Eil. Nr.	Priemonės	Numatomas priemonės įgyvendinimo terminas	Atsakingas	Rezultatas
2.1	Pasirengimo diegti BP situacijos analizę ir poreikių nustatymas, korekcija (mokytojų kvalifikacija, mokymo ir mokymosi priemonės, ugdomosios aplinkos kūrimas ir nagrinėjimas ir kt.)	2022 m. rugsėjis - spalvis	Pavaduotojai ugdymui	Atliktas įsivertinimas, veiklų nusimatymas
2.2	Kvalifikacijos tobulinimas vadovams, mokytojams, švietimo pagalbos specialistams UTA aktualijomis.	2022-2023 m.	Pavaduotojai ugdymui	Mokymų, konferencijų, diskusijų, pasitarimų, viešųjų, kt. konsultacijų skaičius
2.3	Informacijos sklaida apie įtraukujį ugdymą tikslinėms grupėms - mokytojams, tėvams, mokiniams, kt. progimnazijos bendruomenės nariams.	2022-2024 m.	Pavaduotojai ugdymui, švietimo pagalbos specialistas	Progimnazijos bendruomenė susipažinusi su įtraukiojo ugdymo aktualijomis, vykdoma gerosios patirties sklaida
2.4	Kvalifikacijos tobulinimas įtraukiojo ugdymo temomis	2022-2024 m.	Direktorius, pavaduotojai ugdymui	Pedagogų kvalifikacijos rodikliai
2.5	Vaiko gerovės komisijos veiklos stiprinimas	2022-2024 m.	VGK pirmininkas	VGK susipažino su naujai rengiamu VGK projektu, pasirengtomis veiklos tobulinimo rekomendacijomis,

				kompetencijų tobulinimu ir kt.
--	--	--	--	--------------------------------

### 3 UŽDAVINYS. Užtikrinti pasirengimo UTA komunikaciją, tinklaveiką

Eil. Nr.	Priemonės	Numatomas priemonės įgyvendinimo terminas	Atsakingas	Rezultatas
3.1	Progimnazijos bendruomenės supažindinimas su pasirengimu įgyvendinti UTA	2022 m.	Direktorius	100 proc. mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų informuoti apie UTA procesus.
3.2	Informacijos, susijusios su UTA, viešinimas	2022-2023 m.	UTA komanda	Informacija viešinama progimnazijos interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose, Tamo dienyne ir kt.
3.3.	Ataskaitų apie UTA įgyvendinimą pateikimas, aptarimas, tobulintinų sričių nusimatymas	2022–2023 m.	Pavadootojai ugdymui	Susirinkimai, posėdžiai
3.4	Tėvų švietimas UTA, įtraukiojo ugdymo tema	2022–2023 m.	UTA komanda	Pristatymas tėvams progimnazijos interneto svetainėje, susirinkimuose ir kt.
3.5	Mokinių švietimas UTA, įtraukiojo ugdymo tema	2022–2023 m.	UTA komanda	Pristatymas mokiniams progimnazijos interneto svetainėje, socialiniame tinkle, kt.

### 4. Uždavinys. Atnaujinti ugdymo aplinkas ir priemones.

Eil. Nr.	Priemonės	Numatomas priemonės įgyvendinimo terminas	Atsakingas	Rezultatas
4.1	Priemonių poreikio situacijos įsivertinimas	2022-2023 m.	Pavadootojai ugdymui	Įvertintas ugdymo aplinkų ir mokymosi priemonių poreikis.

4.2	Ugdymo aplinkų ir mokymosi priemonių įsigijimo plano parengimas, prioritetų vadovėliams įsigyti nusistatymas ir susitarimai metodinėje taryboje	2022-2024 m.	Metodinė taryba, metodinės grupės	Parengtas mokymo ir mokymosi priemonių įsigijimo planas.
4.3	Priemonių ir aplinkų atnaujinimo veiklos	2022-2024 m.	Direktorius, Metodinė taryba	Atsižvelgiant į įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo rekomendacijas, atnaujintos aplinkos